Kalvaert naar Business Central

Een technische groothandel in West-Vlaanderen moet weg van een pakket van twintig jaar oud: de support stopt eind dit jaar en Peppol-e-facturatie is sinds 2026 verplicht. Prijsafspraken staan in notities, facturen worden twee keer ingegeven, de artikelstam is vervuild.

De go-live ligt vast. Dat stuurt bijna elke keuze in dit project.

Philippe Godfroy

Hoe ik begon: kijken, niet demonstreren

- Vijf workshops — verkoop, aankoop, voorraad, financiën, e-facturatie.
- Mensen doen hun werk voor met documenten van vorige week.
- Vier soorten notities: **observatie · wens · voorstel · open vraag met eigenaar**.
- Geen Business Central-demo vooraf: eerst het proces, dan de fit-gap.

"In TradeDesk typ ik gewoon de prijs over. Ik ken mijn klanten." — binnendienst (fictief)

Fit-gap: standaard eerst, beslisser per regel

25
requirements uit 5 workshops

16
standaard of configuratie

1
extensie — een wettelijke bijdrage

standaard → configuratie → app → procesaanpassing → extensie

29,0 dagen in plaats van 40,5 als elke gap maatwerk werd, en 1 extensie in plaats van 3 om bij elke update te testen.

Inrichting met boekingsgevolg

Boiler €420 + €3,50 bijdrage aan een Belgische installateur:

REKENING	DEBET	CREDIT	WAAROM
400000 Handelsdebiteuren	512,44		klantgroep BINNENL
700000 Verkopen binnenland		420,00	BINNENL × HANDELSGOED
700900 Verwijderingsbijdragen		3,50	BINNENL × BIJDRAGE
451000 Te betalen btw		88,94	21% · rooster 03/54
609000 Kostprijs / 340000 Voorraad	290,00	290,00	voorraadinstelling HQ

Franse klant: btw verlegd (rooster 46), geen bijdrage. Samen met het boekhoudkantoor ontworpen.

Change request in week 7

"De eindejaarsbonus moet per kwartaal automatisch berekend worden." — niet in de offerte.

OPTIE	EXTRA DAGEN	GEVOLG
a. Extensie rebatemodule	+7	go-live onder druk, maatwerk bij elke update
b. Kwartaalrapport + jaarlijkse creditnota	0	doel bereikt: stand per kwartaal voor het gesprek met de installateur
c. Rebate-app, evaluatie na 6 maanden	+2 later	automatisch zonder eigen maatwerk

Eerst *waarom* gevraagd. Voorstel via de projectmanager; de zaakvoerder koos b nu, c later.

Van ontwerp naar go-live

€1.586,40
verschil in de generale repetitie: een creditnota na de export → eerst bevriezen, dan exporteren

8 criteria
voor de go/no-go, vooraf vastgelegd; rollback zondag beslist

1 van 8
hypercare-meldingen een bug; de rest data, setup of opleiding

17 UAT-scenario's, uitgevoerd en afgetekend door de key users. Negen migratieobjecten, elk met een eigenaar bij de klant.

Wat dit zegt over hoe ik werk

- Ik begin bij het werk van mensen, niet bij het pakket.
- Ik maak beslissingen beslisbaar — kost, risico, beslisser — en laat ze bij de klant.
- Ik denk bij elke instelling aan het boekingsgevolg.
- Ik vertrouw een migratie pas als ze tot op de cent aansluit.

Wat deze case niet is: klantervaring, een gebouwde BC-omgeving of AL-code. Business Central leer ik nu gericht.