Onafhankelijke portfoliocase over een fictieve organisatie · alle cijfers illustratief · Philippe Godfroy

Kalvaert naar Business Central — van workshop tot hypercare

Workshops → order-to-cash → fit-gap → inrichting → spec → migratie → UAT · cutover · go/no-go → hypercare

UITDAGING

Kalvaert, een technische groothandel in West-Vlaanderen (62 medewerkers, 1.480 installateurs als klant), moet weg van een pakket van twintig jaar oud: de support stopt en Peppol-e-facturatie is sinds 2026 verplicht. Prijsafspraken staan in notities, facturen worden twee keer ingegeven, de artikelstam is vervuild. De go-live ligt vast.

WAT IK UITWERKTE, ALS FUNCTIONAL CONSULTANT

1. Vijf procesworkshops met voordoen; observatie, wens en open vraag gescheiden.
2. Fit-gap met 25 requirements: 16 standaard of configuratie, 2 app, 4 procesaanpassing, 1 extensie — een beslisser bij de klant per regel.
3. Business Central-inrichting met boekingsgevolg: boekingsgroepen, btw-matrix met Belgische roosters, dimensies, goedkeuringsworkflow.
4. Use case en spec voor de enige extensie; een change request met drie opties, beslist door de klant.
5. Migratie van negen objecten met afstemming tot op de cent; cutover en go/no-go met 8 criteria.
6. Hypercare-log naar oorzaak, met een structurele maatregel per melding.

RESULTAAT (GESIMULEERD)

29,0 d
inschatting, tegenover 40,5 bij maatwerk overal

€1.586,40
verschil gevonden in de generale repetitie, opgelost vóór de go-live

1 van 8
hypercare-meldingen was een bug

Illustratieve aannames — geen echte bedrijfsdata.

EISEN VAN DE ROL → BEWIJS

EIS	BEWIJS IN DE CASE
Fit-Gap-documenten	register met classificatie, inschatting en beslisser; zes ontwerpbeslissingen
Bedrijfsprocessen analyseren	workshopplan, vijf verslagen, order-to-cash as-is/to-be
Kennis van Business Central	oplossingsontwerp en boekingsmatrix
Use case / specificatie	UC-VK-10 met acht uitzonderingen en testgevallen
Implementatie en uitrol	migratieplan, afstemming, cutover, go/no-go, 17 UAT-scenario's
Nazorg	hypercare-log naar oorzaak
Schakel klant – PM – developer	RACI, change request, statusrapport

OPENEN

Workbench met rondleiding van 2 minuten: phlppgdfry.github.io/business-central-implementation-case/workbench/?tour · alle documenten: github.com/phlppgdfry/business-central-implementation-case

Niet geclaimd: klantervaring als functional consultant, een gebouwde Business Central-omgeving, AL-code.